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1990– & 1980–tal

1980- & 1990-tal – Diskussioner 
börjar om att tågsystemet och 
tillgängligheten till centrala 
Göteborg måste förbättras. I 
slutet på 80-talet väcks idén om 
en tågtunnel under Göteborg.

2001 – Idéstudie för hur  
Göteborgs central kan utvecklas  
på lång och kort sikt avslutas.  
Bland annat prövas idén att  
flytta pendeltågstrafiken till  
Olskroken eller Gårda.

2004 – Järnvägsutredning 
påbörjas. Västlänken står med 
i regeringens framtidsplan för 
järnvägsprojekt 2004-2015. 

2005 – Samråd med 
allmänhet, myndigheter 
och organisationer.

2006 – Järnvägsutred-
ning skickas på remiss 
och står utställd för 
allmänheten.

2007 – Järnvägsutredning 
färdigställs. Beslut tas om att 
alternativ Haga-Korsvägen 
via Älvstranden bäst uppfyller 
målen för projektet.

2010 – Finansiering blir klar.  
Västlänken ingår i Västsvenska 
paketet som finns med i 
regeringens nationella plan för 
transportsystemet 2010–2021.

2011 – Fortsatt planering 
av Västlänken. Bland annat 
startar arbetet med att ta 
fram en järnvägsplan.

2012 – Vi begär att 
regeringen tillåtlig-
hetsprövar Västlänken 
och föreslår villkor för 
fortsatt planering och 
projektering.

2013 – Samråd med  
allmänhet, myndigheter  
och fastighetsägare. 

2014 – Regeringen ger Västlänken 
tillåtlighet med sex villkor. Miljökon-
sekvensbeskrivningen godkänns av 
länsstyrelsen och järnvägsplanen 
ställs ut för granskning. 

2015 – Vi begär fastställelse av  
järnvägsplanen. Vi skickar en  
ansökan till mark- och miljödomstolen 
om villkor för vattenverksamhet och 
miljöfarlig verksamhet. Vi påbörjar 
även upphandlingen av entreprenörer 
och gör vissa förberedande arbeten i 
Göteborg.

2016 – Fortsatt planering och 
projektering. Vi fortsätter 
att upphandla entreprenörer 
och förbereder staden inför 
byggstart.

2017 – Järnvägsplan 
och miljödom vinner 
laga kraft.

2018 – Byggstart 
för Västlänken.

2024 – Västlänkens 
Station Centralen 
börjar användas som 
tillfällig säckstation 
för pendel- och 
regiontåg.

2026 – Pendel- och 
regiontåg trafikerar 
Västlänken.

2003 – Förstudie avslutas,  
där fem utbyggnadsalternativ 
och ett förstärkningsalternativ 
utvärderas.


